

07.03.2019 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ ചേര്ണിൽ ചേർന്ന

പെ.എ.വൈ/പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് ഡോജൂന (ഗ്രാമീണി) അവലോകന ഡയറക്ടറിന്റെ ശിനുങ്ങൽ.

പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഡയറക്ടറാം കൃത്യം 10.30 ന് ആരംഭിച്ചു. ജീലിലെ വിവിധ ഭൂക്കുളിൽ നിന്നുള്ള ഹാസിംഗ് ഓഫീസർമാർ ഹാസിംഗ് ട്രാൻസ്ഫറാർ എന്നിവർ ഡയറക്ടറിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ആവാസ് പ്ലസ് ജീഡയാട്ടിംഗ് സമയബന്ധിതമായി പുർത്തിയാങ്കണ്ട അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും പുർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പുർത്തീകരണവും തത്ത്വജ്ഞ പ്രാധാന്യത്താട ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറിൽ ആചാരവായി പഠിച്ചു. മെബ്രൂവൻ ചാസത്തെ ഭൂക്കുളപ ഉദ്ഘാതനമരുടെ അവലോകന ഡയറക്ടീരുമാന പ്രകാരമുള്ള പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം അജൂണുകളിലേക്ക് കടന്നു.

വീടുകളുടെ പുർത്തീകരണത്തിൽ കാസറഗോഡ് ജീലി നിലവിൽ എട്ടാം നമ്പറം തയാണും ഏതാനും വീടുകൾ കൂടി പുർത്തീകരിക്കുന്നതാട നാലാം നമ്പറം തെക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ കൂടിചേരിച്ചു.

തുടർന്ന് പുർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ ഭൂക്കുള അവലോകനം നടത്തി.

- കാണത്തോട് :** ഒരു വീടാണ് പുർത്തീകരിക്കാത്തതായി ഉള്ളതെന്നും റൂഫ് പുർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ പ്രസ്തുത വീട് ഓർഖ് 15-നുള്ളിൽ ജീഡയാടാർ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കാണത്തോട് ഭൂക്കുൾ എക്സാർഷർ ഓഫീസർ (ഹാസിംഗ്) അറിയിച്ചു.
- മണ്ണവുരും:** 66 വീടുകളിൽ ഒരു പുർത്തിയായതായി മണ്ണവുരും ഭൂക്കുൾ അറിയിച്ചു.
- നീലവുരും:** പുർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതായി ഒരു വീടാണ് ഉള്ളതെന്നും നിലവിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്രസ്തുത വീട് പുർത്തീകരിക്കാൻ തയ്യാറാള്ളുന്ന് വീടുവെ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ (നിർമ്മാണത്തിനായി വെരു സ്ഥലമുണ്ട്) റവന്യൂ റികവറി നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി നീലവുരും ഭൂക്കുൾ അറിയിച്ചു.
- കാസറഗോഡ്:** പുർത്തീകരിക്കാത്തതായി 4 വീടുകളാണ് ഉള്ളതെന്നും ഇതിൽ 3 വീടുകൾ പുതിയതാണെന്നും കാസറഗോഡ് ഭൂക്കുൾ അറിയിച്ചു. പുതിയ വീടുകൾ ഓർഖ് 20 ന് ഉള്ളിൽത്തന്നെ പുർത്തീകരിക്കുമെന്നും പഴയ ഒരു വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ റവന്യൂ റികവറി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഹാസിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. പുർത്തിയായ വീടുകൾ പിനിഷിംഗ് വർക്കുകൾ തീർക്കാനായി കാത്തുനില്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജീഡയാടാർ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറിൽ അറിയിച്ചു. സ്പിൽ ഓവറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ കൂടി അടിയന്തിരമായി നടത്താനും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- കാറയുക:** പുർത്തീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന 20 വീടുകളിൽ 4 എണ്ണം പുർത്തീകരി ചുതായി കാറയുക ഭൂക്കുൾ അറിയിച്ചു.

ബാക്കിയുള്ള 16 വീടുകളിൽ 2 എണ്ണം എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് അനുവദിച്ച പുതിയ വീടുകളാണെന്നും ബാക്കിയുള്ള 4 എണ്ണം ബൈസ്‌മെന്റ്, 3 എണ്ണം റഫ് ലൈവൽ, 7 എണ്ണം വാർഫേറ്റ് എന്നീ നിലയിൽ ഉള്ളവധാരണെന്നും ഭൂപാക് അറിയിച്ചു. ഇതിൽ ബൈസ്‌മെന്റ് നിലയിലുള്ള വീടുകൾക്ക് ടോക്സീസ് നല്കിയതായും റഫ് നിലവിലുള്ള വീടുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ജോഡിന്റെ ഭൂപാക് യവഘഷ്ടമെന്റെ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

ബൈസ്‌മെന്റിലുള്ള വീടുകൾ ജോഡിന്റെ ഭൂപാക് യവഘഷ്ടമെന്റെ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ടീം നാളെതന്നെ സെറ്റ് സൗഖ്യം ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ഭാവി നടപടികൾ സ്ഥിക്കിക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രോജക്ട് ധരക്കും അറിയിച്ചു.

പരശ ഭൂപാക് : 47 വീടുകളിൽ രണ്ട് വീടുകൾ പുർത്തീകരിച്ചതായും ഒരു വീടിന് അനുവദിച്ച തുക റീഫണ്ട് ചെയ്തതായും പരശ ഭൂപാക് അറിയിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 44 വീടുകളിൽ 16 എണ്ണം ബൈസ്‌മെന്റ്, 28 എണ്ണം വാർഫേറ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ ആണെന്നും ഫസിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

07.03.2019 ലെ എം.എ.എസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആകെ 62 വീടുകൾ ജീലിയിൽ പുർത്തീകരിക്കാത്തതായി ഉണ്ടെന്നും 31.03.2019 വരെ സെറ്റ് ഓഫണ്ട് ആയ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്താട്ട പുർത്തീകരണം ലക്ഷ്യിക്ക് പ്രവർത്തനം ചിട്ടയായി ചുങ്കാട് നീങ്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രോജക്ട് ധരക്കും അറിയിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് ദേശീയ (ഗ്രാമീണ) ഭവന പദ്ധതിയിൽ വിവിധ ടൃഡിക്കോ നയങ്കേണ്ടതിലേക്കായി 537500/-രൂപ ഇനിയും ലക്ഷ്യിക്കുന്നതുണ്ടെന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭൂപാക് അറിയിച്ചു.

ചുന്ന് വീടുകൾ പുതുതായി എഴുതേണ്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാസറഗോഡ് ഭൂപാക് അറിയിച്ചു. കുടാതെ പുർത്തിയായ ഒരു വീടിന് ഭൂപാക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാസറഗോഡ് ഭൂപാക് അറിയിച്ചു.

ഇനിയും ടൃഡിക്കോകതാകൾക്ക് ബാക്കി നല്കാനുള്ള തുക ഭരണ സമിതി തീരുമാനത്തിൽപ്പെട്ട ഭൂപാക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചിച്ചുമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുടെ നിന്നും നല്കാവുന്നതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ധരക്കും ഭൂപാകുകളെ അറിയിച്ചു.

വർഷിച്ച നിരക്കിലുള്ള വിസ്തിരം ഇനിയും ലക്ഷ്യാം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പരശ ഭൂപാക് അറിയിച്ചു. ടൃഡിക്കോകതാകൾക്ക് നല്കുന്നതിനായി 40 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇനിയും ലഭ്യാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് നീംലാശും ഭൂപാക് അറിയിച്ചു.

തുക ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ വെകാവുന്നതാണെന്നും ഇതിനായി ഭൂപാകുകൾക്ക് അപേക്ഷ നല്കാവുന്നതാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ധരക്കും അറിയിച്ചു. പി.എം.എ.വൈ(ജു) ഇനത്തിൽ സ്പിൽ ഓവറായി വകയിരുത്തേണ്ട തുകയുടെ വിശദാംശം (ടൃഡിക്കോകതാകളുടെ എണ്ണമുണ്ടാക്കുന്നതും ഏപ്രിൽ മാസം 12-ാം തീയതിക്കൊ അതിന് ചുൻപോ പി.എ.യുവിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ആവാസ് പ്ലാൻ ജീയാ ടാഗ്രിംഗ്

കാണ്ടങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് ഇതുവരെ 1860 വീടുകൾ ജീയാടാഗ് ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു. ജീയാടാഗിന്റെ ഇന്നുകാണ് (07.03.2019) പുർത്തിയാവുന്നതാണെന്ന് കാംഡുക ബ്ലോക്ക് അറിയിച്ചു. മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്കിൽ വോർക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇതുവരെയായി ഏറ്റവും കുറവ് ജീയാടാഗ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

നീലപാലം ബ്ലോക് 1840 വീടുകൾ ജീയാടാഗ് ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു. ജീല്ലയിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ വീടുകൾ ജീയാടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരം ബ്ലോക്കി ലാണെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

കാസറഗോഡ് ബ്ലോക്കിൽ 1621 വീടുകൾ ജീയാടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എറ്റവും കുറവ് മാറ്റാൻ പുതുതിലാണോ ഹാസിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

6.3.2019 വരെ ജീല്ലയിൽ ആകെ 13376 വീടുകൾ ജീയാടാഗ് ചെയ്യുകവഴി ജീല്ലയിലെ വില്ലേജ് ഫൈസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ ചികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഫൈസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ ചികച്ച പ്രകടനമാണ് കുടുതൽ ദുരം സഖവിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ഇല പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ചികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ജീല്ലയിലെ വില്ലേജ് ഫൈസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അഭിനന്ധിച്ചു.

അവധി തിവസങ്ങളിൽ ജീയാടാഗ് ചെയ്ത വില്ലേജ് ഫൈസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ അവർ പ്രവൃത്തിശീലനാശിൽ ചെയ്യുന്ന ഫലാന്തരിന് ആനുപാതികമായി ജീയാടാഗിന് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിശീലനാശിൽ ചെയ്യുന്ന അനുപാതികമായി ജീയാടാഗിന് ആനുപാതികമായി ജീയാടാഗിന് ആനുപാതികമായി ജീയാടാഗിന് ആനുപാതികമായി ജീല്ലയിൽ ചിച്ചുള്ള തുടർന്ന് ഫൈ.എ.വൈ/ഫി.എം.എ.വൈ (ജീ) പദ്ധതിയിന്തയിൽ ബ്ലോക്കുകളിൽ ചിച്ചുള്ള തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബ്ലോക്കുകൾ സംശ്രഷിച്ച പ്രഫോർമ്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തു.

മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്കിൽ ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള തുകയിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്കിൽ ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള തുകയിൽ വ്യത്യാസം സാധ്യതയുണ്ടോ 28 വീടുകൾ റവന്യൂ റികവർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കു കയാണെന്നും ജോഡിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറക്ടർമാർ (ആർ.എച്ച്) അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ ആർ.ആർ ന് ചുമായി വീടുകൾ പുർത്തികർക്കുന്നതിനാവരുദ്ധയ ഫലാവിധ അനുഭവം ബ്ലോക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവേണ്ടതാണെന്നും ആവശ്യമായ നടപടികൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

ചിച്ചുള്ള തുകയുടെ വിവിരങ്ങൾ തികളാഴ്ച (11.03.2019) ന് തന്നെ ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തി പുനഃസർഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പുവഴി ന്യൂ നാഷണൽ ബേഡ്യാഗ്രാസ് ഓർഗാനിക് ചാനുർ ഫ്രോഗ്രാം (എൻ.എൻ.ബി.എഫ്.പി) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യം ഫ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. 25 ജൂൺ 25 എസ്.സി/ എസ്.ടി എന്ന വിധത്തിൽ 50 റൂണാഞ്ചോക്കതാകളാണ് ജീലിയുടെ ടാർജൂറൂന്നും ഫ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു. ഭൂംഖുകളുടെ ടാർജൂറും ഫ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർ ഡയാഗ്രാമ്മത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഭൂംക് പണ്ണായത്തുകളിൽ സെക്രട്ടറിഷാരാണ് പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി എന്നും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ റൂണാഞ്ചോക്കതാകളെ കണ്ടതി അറിയി കുന്നതിനാവശ്യായ സത്യര നടപടികൾ ഭൂംക് തലത്തിൽ സ്ഥിക്കിക്കണ്ടതാണെന്നും ഫ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഭൂംകുകളിൽ ജൂൺ 25 എക്സ്പ്രസ് ഓലേക്കിൽ വനിതാക്കേശ ഓലേക്കിക് ചുമതല നൽകേണ്ടതാണെന്നും ഫ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

ഭൂംക്‌തല ടാർജൂർ

ക്രി നം.	ഭൂംക്	ജൂൺ	എസ്.സി/എസ്.ടി
1	പ്രൈ	4	4
2	റീലേജ്രൂം	4	5
3	കാണ്ടാം	4	4
4	കാംഡുക്ക	4	4
5	കാസറഗഡ്	5	4
6	മണ്ണാം	4	4
ആകെ		25	25

ഡയാഗ്രാം കൃത്യം 1.30 ന് അവസാനിച്ചു.


ഫ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർ.

ഡാറിസ് ലഘുക്കണവിഭാഗം

08-03-2019 ന് രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് പ്രോഗ്രാമ് യയറക്കടവുടെ ചേരവിൽ വേർന്ന
ബോക്സിംഗ് പദ്ധതിയായത് തല ജ്ഞായിൻ്.ബി.ബി.എ.ഐ.പി.എസ് അക്കാദമിയുടെ
അഫീവുടെ യോഗത്തിൽ നടപടിക്കുവിൽ

ധോഗം രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് ജ്ഞായിൻ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ശ്രീ.വി.കെ ടിലീപിൻ്റെ
അഭ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു.

വൈന്തകാലഭ്യനാടനും പദ്ധതിയിൽ പഠാന്നാണി.എൻ.ആർ.ഐ.പി.എസ് നു കീഴിലുള്ള തൊഴിൽ
സമയക്രമത്തിൽ പാറ്റം വരുത്തിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ്, പദ്ധതിക് കീഴിൽ പദ്ധതാകാണ് സാധിക്കുന്ന
ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ ഏറ്റിവ സംബന്ധിച്ച് യോഗത്തിൽ ചെച്ച ചെയ്തു.

ബാംബു കൂപിറ്റൻ ഓഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 12-03-2019 ന് കളക്ട്രേറ്റ് ചേരവിൽ
ധോഗം ചേരാനിന്നുക്കു കാസറഗോഡ് പഞ്ചാഖുരം താലുക്കളിലും മുഴുവൻ
ഗ്രാമപദ്ധതിയായതുകളിലും ഇതിനകം നൗകാർ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ജ്ഞായിൻ്
പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ നിർദ്ദേശം നൽകി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി
12-03-2019 നകം ഒരു ലീഫ്ലെറ്റിന്റെ പാതയും തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്റ് സെറികൾച്ചർ
ഓഫീസറു ചുവരലുപട്ടണമാൻ ധോഗം യീരുവാനിച്ചു.

2019 ഓൺ 5 ന് ദുരുത്തെകൾ നടപ്പെന്ന കുഴിയിൽ നിരക്ഷപിക്കണമെന്ന ജൈവവല
നിർമ്മാണത്തിനായി ഗ്രാമപദ്ധതിയായത് സെക്രട്ടറിമാർ, ഹരിത കർമ്മ സേനാഗംഭീൾ
ബോക്സിംഗ് പദ്ധതിയായത് തല ഇന്നാൽ എക്സ്പ്രസ്സ് ഓഫീസർമാർ ഏറ്റിവുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി
കടകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും ജൈവ വെള്ള് അവലോചിച്ച് വളം ഉണ്ടാക്കുകയോ
കടകൾ/വീടുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ജൈവ വളവു വളം അവലോക്കയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കായി കാമ്പാസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള രൂക്ക ഇതിനകം
ശുചിത്വ ചീഷൻ ഗ്രാമപദ്ധതിയുടെകൾക്ക് കൈമാറിയതായും ജൈവ വസ്തുകൾ വളംയി
മാറുന്നതിന് 100 ദിവസങ്ങൾ ചുരുങ്ഗിയത് ആവശ്യകയായതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി വൈകിപ്പിക്കാൻ
പാടില്ലെന്നും ജ്ഞായിൻ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

റിഷൻ യയറക്കടവുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 2018-19 വർഷത്തെ ഫോട്ടോകൾ അടങ്കിയ ആയിരം
നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ബോക്സിംഗ് തല നൽകിയവ ചികവയും ഉപയോഗ ശുന്ധിപ്പാണെന്നും 2019-20 ലീ
ഡിൽഡി വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഉദ്ഘാതനമർ പ്രവർത്തിക്കുന്നും ജ്ഞായിൻ് പ്രോഗ്രാം
കോ-ഓർഡിനേറ്റർ സുചിപ്പിച്ചു.

ധ്യുമാഖിൽ അസറ്റ് രേഖാർജ്ജ് നിലവിൽ കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കൃത്യായ
ആക്ഷണപ്പെട്ട ബോക്സിംഗ് തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കി നേര്ത്തം കൈവരിക്കണമെന്നാണ്.

നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യായ ലാറ്ററെറ്റിന്റെ ധാരാ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ വിഷയം പരേ
ജ്ഞായിൻ്.ബി.ബി.എ.ഐ.പി.എസ് യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

25% പെറ്റിയൻ പ്രവൃത്തികൾ 2019-20 വർഷത്തിൽ ഏറ്റുടുത്ത് നടപടിലാക്കുന്നതിനായി
മുന്നോൽ ചാസരത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നും ജ്ഞായിൻ് പ്രോഗ്രാം
കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ സംബന്ധിത് 13 - 10
സ്ഥാനത്താണെന്നും (5.04%) പെറ്റിയൻ പ്രവൃത്തികൾ കുടുതലായി 2019-20 ലീ ഏറ്റുടുത്ത്
നടപടിലാക്കുന്നതിനായി സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട കൊണ്ട് ശ്രീ നിന്ന് (ഗ്രാമപദ്ധതിയാണ്
പ്രസിദ്ധീചരിക്കുന്നതിനും കുറയുക്കുന്നതിനായി ധോഗം യീരുവാനും ആയും).

(ഒറുപുറം)

ബോക്കുകളിലെ ചാർച്ച് വാസത്തെ ഭരണ സമിതി യോഗത്തിൽ 2019-20 ലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ ജീലുയ്ക്കുന്നതു മറ്റ് ജീലുകളിലെയോ എറ്റടുത്ത് പുർണ്ണികൾച്ച് ചെറീതിയിൽ പ്രവൃത്തികൾ ചുണ്ടിക്കാട്ടിക്കാണ് ബോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ / ഇ.ജി.എസ് നിർബന്ധമായും സംസാരിച്ചരിക്കണമെന്നും ചിനുട്ടിരിക്കുന്ന വൈപ്പടട്ടാൻ ജീലുയ്ക്കുന്നത് അയക്കണമെന്നും ഭൂായിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

100 തൊഴിൽ ഭിന്നങ്ങൾ : ഈ വിഷയത്തിൽ ജീലു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പിന്നിലാണെന്നതിനാൽ എല്ലാ ഇഞ്ചാനുമരും ജീലുയുടെ നേരുത്തിനായി ഉണ്ടിന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഭൂായിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ നിർദ്ദേശിച്ചു. നിലവിലെ പുരോഗതിക് പുരുച ചാർച്ച് 31 നകം കൈവർക്കുന്നതിനുള്ള ടാർജ്ജു് ബോക്ക് തലത്തിൽ താഴെ പറയും വിധം നൽകി

ക്ര നം	ബോക്ക് പണ്ഡായൽ	ടാർജ്ജു്	08-03-2019 ലെ പുരോഗതി
1	കാണ്ണായാട്	1620	2163
2	കാരയുക്ക്	1560	1808
3	കാസറഗോഡ്	989	2013
4	നീലമല്ലൂരും	1300	1101
5	വരേഖയുരും	1500	957
6	പരപ്പ	2200	3496
	ആകെ	9169	11538

ബോക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രവൃത്തികളുടെ ടാർജ്ജു് ബോക്ക് തലത്തിൽ ഉടൻ നൽകുമെന്നും വ്യക്തിഗത ആസ്തികളുടെ ടാർജ്ജു് വില്ലെങ്കു് എക്സ്റ്റീഞ്ചർ ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകി നേടം കൈവർച്ചിരിക്കണമെന്നും ദയാദായത്തിൽ ഭൂായിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ജീലുയിൽ 50 ബഡ്യാ ഗ്രാമ് പൂർണ്ണ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വില്ലെങ്കു് എക്സ്റ്റീഞ്ചർ ഓഫീസർമാർക്ക് ഉടൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച ടാർജ്ജു് കുടി നൽകുമെന്നും ഭൂായിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കൂട്ടി ചേർത്തു.

എസ്.ടി.എം.ബോയ്‌ബർഡ്: - ജീലുയിൽ 20,000 ദേശാടം എസ്.ടി കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 16,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ തൊഴിൽ കാർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും 15.71% തൊഴിൽ വാത്രവെ നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടു എന്നും ദയാദാ വിലയിരുത്തി. എസ്.ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് 200 തൊഴിൽഭിന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഭൂായിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു.

ജീലുയുടെ റാങ്ക് നിർബന്ധയിക്കുന്ന 14 ഘടകങ്ങളിൽ കുടുതലായി ഗ്രാമ പതിപ്പിച്ച് നിലവിൽ 11-ഒ സ്ഥാനത്തുമുള്ള ജീലുയുടെ നയിക്കണമെന്ന് ഭൂായിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു. 2019- 20 ന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ 14 ഘടകങ്ങളിലും ഒന്നിലായിരിക്കിക്കണമെന്ന് ഭൂായിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. 2019 ഏപ്രിൽ 1 ന് തന്നെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും തൊഴിലാളികൾ പീഠിയിൽ ഉണ്ടായ് ഭൂായിൽ.ബി.ഡി.എ. (ഇ.ഡി.എസ്) പാർ ഉപയോഗ വരുത്തണമെന്നും ഒഴുവും വാർഡുകളിലും എപ്രിൽ 1 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചാൽ പ്രസ്തുത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ അടുത്ത ദിശ ദയാദായത്തിൽ ആരിന്നിക്കുമെന്നും ഭൂായിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു.

ബോക്ക് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയും ദ്രോഗതയും ഉറപ്പു വരുത്താതിരാൻ ചാത്രവെ ചാർക്കറ്റിൽ സാധ്യവായും എന്ന് ഭൂായിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഓഫീസിച്ചിച്ചു. ആയതിനാൽ കളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന യുണിറ്റിൽ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കണമെന്നും.

ഒരുത്തി ചെയ്ത ലേഖകൾ ബാധിച്ചുവോട് പ്രകാരം 15 ഗ്രാമപണ്ണായത്തുകൾ ഓത്തുവെച്ച് 100% നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുമ്പോൾ എന്നാം മികച്ച നേട്ടം കൊടുവാം ബോല്പുർ ഗ്രാമപണ്ണായത്തും (115%) കുറവ് നേട്ടം കുറവായാൽ ഗ്രാമപണ്ണായത്തും (53%) ആശാന്നാം യോഗം വിലയിരുത്തി. 80 % അഴിൽ താഴെ പുഞ്ജരാഗത്തിയുള്ള ഗ്രാമപണ്ണായത്തുകളെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നേട്ടം കൈവരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ജീലുമ്പിൽ എറുവും കുറവ് 100 തൊഴിൽ കൈവരിച്ചത് വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപണ്ണായത്താശാന്നാം ഉണ്ടാവും, പാതയിപാടി ഗ്രാമപണ്ണായത്തുകളും വളരെ പീണിലായതിനാൽ 85 നും ഏകളിൽ തൊഴിൽഡിനങ്ങൾ കൈവരിച്ച ദുരുവൻ പെരുക്കും മും തൊഴിൽഡിനങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ട് 3 ഗ്രാമപണ്ണായത്തുകളിലും നേട്ടം ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന് ജോഡിസ്റ്റ്.ബി.ഒ (ഇ.എ.എസ്) ഓരോട് ജോഡിസ്റ്റ് ഫ്രോഗാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഹോമാതാന്തി.എൻ.ആർ.ഇ.എ.എസ് എന്ന് എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ജീലുമ്പിൽ വുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന പരപ്പ ബ്ലോക്കിനെ ദൊഹരിൽ ജോഡിസ്റ്റ് ഫ്രോഗാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അഭിനവിച്ചു. നിലവിൽ ഒരുത്തി ചെയ്ത തൊഴിൽഡിന പുഞ്ജരാഗത്തിയിൽ ജീലുമ്പാക്ക് 90% പുഞ്ജരാഗത്തിയാശാന്നാം ഓർച്ച് 31 നും 100% കൈവരിക്കണമെന്നാം ജോഡിസ്റ്റ് ഫ്രോഗാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അഭിയിച്ചു.

വർഷം കൂടുമ്പികൾ

1. 2015-16 :- കാറഡിക്ക ബ്ലോക്കിൽ 3 പ്രവൃത്തികൾ എം.എ.എസ്-ൽ പുർണ്ണികൾക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നതായും 2013 ഓർച്ച് 19 നും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഓർച്ച് 31 നും 2 പ്രവൃത്തിയും പുർണ്ണികൾക്കുവെന്ന് അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പരപ്പ ബ്ലോക്കിലെ ശേഷിക്കുന്ന 5 പ്രവൃത്തികളിൽ 2 എല്ലാം ഓർച്ച് 15 നും 3 എല്ലാം ഓർച്ച് 23 നും പുർണ്ണികൾക്കുവെന്ന് അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. എറു ബ്ലോക്കിൽ നിലവിൽ 100% പുഞ്ജരാഗത്തി കൈവരിച്ചതായി അറിയിച്ചു.
2. 2016-17 :- കാണ്ടണ്ടാട് ബ്ലോക്കിൽ 15 എല്ലാം ശേഷിക്കുന്നതിൽ 11 എല്ലാം ഓർച്ച് 31 നും 100% പുർണ്ണികൾക്കുവെന്നാം 4 എല്ലാം വെബ്‌മെസ്റ്ററിൽ വർഷം ചാറി വന്നതാശാന്നാം ഉടൻ പരിഹാരിക്കുവെന്നാം അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കാറഡിക്ക. പരപ്പ ബ്ലോക്കുകളിലെ ശേഷിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ഓർച്ച് 31 നും 100% പുർണ്ണികൾക്കുവെന്ന് അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയർ റിംഗാർഡ് ചെയ്തു. കാസറഗോഡ് ബ്ലോക്ക് 100% പുഞ്ജരാഗത്തി കൈവരിച്ചതായി അറിയിച്ചു. ഉണ്ടാവും ബ്ലോക്കിലെ ശേഷിക്കുന്ന 7 പ്രവൃത്തിയിൽ 4 എല്ലാം ഓർച്ച് 31 നും 100% പുർണ്ണികൾക്കുവെന്നാം 4 എല്ലാം(പംതയിപാടി) വെബ്‌മെസ്റ്ററിൽ വർഷം ചാറിയതാശാന്നാം ഉടൻ പരിഹാരിക്കുവെന്നാം ബ്ലോക്ക് ഫ്രോഗാം ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.
3. 2017-18 :- 2017-18 ലെ പ്രവൃത്തികൾ എം.എ.എസ്-ൽ പുർണ്ണികൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ദൊഹരിൽ ജോഡിസ്റ്റ് ഫ്രോഗാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ആരായുകയും ജീലുമ്പിൽ നിന്ന് പരിഹാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാശാക്കിൽ ദൈറ്റ് വിജ്ഞിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് എ.ടി.പി.യെ ചുവരലപ്പെടുത്താമെന്നാം അറിയിച്ചു. പരിഹാരണത്തിനായി ദൈറ്റ് വിജ്ഞിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് എ.ടി.പി യെ ചുവരലപ്പെടുത്താൻ.
4. 2018-19 :- 2018-19 നും 6% പുഞ്ജരാഗത്തി ഓത്തുവെയുള്ളവെന്ന് ദൊഗം വിലയിരുത്തി. എം.എ.എസ്-ൽ പുർണ്ണികൾക്കാൻ കഴിയാത്ത സാക്കൽക്കിട പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ അറിയിച്ചു. പരിഹാരണത്തിനായി ദൈറ്റ് വിജ്ഞിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് എ.ടി.പി യെ ചുവരലപ്പെടുത്താനായി.

**ജീയോടാത് ഫോം 1:- ഖുല്ലയിൽ ബന്ധാക്കുത്തലത്തിൽ നിലവിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം
ഫോം-1 ഈ ജീയോടാത് ചെയ്യാനുണ്ടായും 2019 ഓൺ 31 നകം നിർബന്ധമായും
പുർത്തീകരിക്കണമെന്നും ജൂഡയിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ നിർദ്ദേശിച്ചു.**

പരിഷ - 508
കാണ്ടാസ്സാർ - 177
മഞ്ചയല്ലുരം - 305
നീഡലല്ലുരം - 135
കാസറഗോഡ് - 144
കാറയുക - 17

പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികാധി ബി.എഫ്.ടി യെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ബന്ധാക്കിൽ നിന്നും
കാര്യ നൽകണമെന്ന് ജൂഡയിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു.

**ജീയോടാത് ഫോം 1:-ഖുല്ലയിൽ 2419 എല്ലാം ജീയോടാതിങ്ങ് ഫോം 2 ലെ ഒഫീസ്കുന്നതായും
ജീയോടാതിങ്ങ് പരാമാര്യി 2019 ഓൺ 31 നകം പുർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ജൂഡയിൽ പ്രോഗ്രാം
കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു.**

മഹാശാഖാധി.എൻ.ആർ.ഇ.ജീ.എസ് നമ്മുടെ നാടിലേ വികസനത്തിനായി
ഉപയോഗപദ്ധതികൾ വിധം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ശിരസ്പദാല 2019 എപ്രിൽ
ആദ്യവാരത്തിൽ ബന്ധാക്കം സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഭയാഗ്രഹിതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല
സെക്രട്ടറി, പ്രസിദ്ധീ, വൈസ് പ്രസിദ്ധീ അക്കുദ്ധിറ്റഡ്യു എഞ്ചിനീയർ, ഒരു കാവൽസിയർ, ഒരു
അക്കാദമിക്ക് കു ധാരാ എൻട്രീ ഓഫീസർ, ഒരു വില്ലേജ് എക്സ്പ്രസ് ഓഫീസർ ആസൂത്രണ
സംബന്ധി വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നിവരെ കൂടാക്കുവാനും ഭയാഗ്രഹിതിൽ തീരുമാനപദ്ധതി
പരിപാലിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി പാർട്ടിപി യെ ചുവരലപദ്ധതി.

അടുത്ത വർഷത്തെക്കൂളി നഴ്സറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിരിക്കണമെന്നും ഒരു
നഴ്സറിയിൽ ചുരുങ്ഗിയത് 10,000 തെക്കൂളകിലും ഉണ്ടാകണമെന്നും ചുരുങ്ഗിയത് 500 തെങ്ങിൽ
തെക്കൂളകിലും നഴ്സറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ജൂഡയിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ
അറിയിച്ചു.

മുഴുവൻ നടുന്നതിനായി കാസറഗോഡ്, മഞ്ചയല്ലുരം ബന്ധാക്കളിലെ റവന്യൂലൈൻ
ക്ലാന് 11-03-2019 ന് ജൂഡയിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അറിയിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഓരോ ഉദ്യാഗന്മരും വ്യക്തിപരാബ്യ താൽപര്യവും ചായ്യെ തൊഴിലുപയോഗം പദ്ധതിയെ
വിളയിച്ചിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും എക്സ്പ്രസ് ഓഫീസർമാർ 100% പിന്നുണ്ടായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല അക്കുദ്ധിറ്റഡ്യു എഞ്ചിനീയർമാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുനഃകൈണ്ടത്
അനീവാര്യംണ്ടായും ജൂഡയിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഭയാഗ്രഹി അറിയിച്ചു.

ധോനം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വണിക് അവസ്ഥാനിച്ചു.


ഡ്രോംഗ് ഡയറക്ടർ എ
ജൂഡയിൽ പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ,
പി.എ.യു., ഖുല്ലപഞ്ചായത്ത്,
കാസറഗോഡ്.

പി.എം.കെ.എസ്.വൈ പദ്ധതി പുജോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി 19.03.2019 ന്
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 ടൺ പ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടറുടെ ചേര്ണ യോഗത്തിൽ
നടപടി കുറിച്ച്

ധയാഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 ടൺ പ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. വി.കെ. സിലീപിരുൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. ഒരു യോഗ തിരുമ്മാനങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശ്രീ.പി.എം.കെ.എസ്.വൈ പദ്ധതിയുടെ പുജോഗതി താഴെ പറയും പ്രകാരം അവലോകനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന/റീജൂനൽ റിവ്യൂ ശീറ്റിൽ ജീലൂയിലെ പി.എം.കെ.എസ്.വൈ യുടെ പുജോഗതി ഇല്ലായ്ക്കു കടുത്ത വിശദനം നേരിട്ടുന്നും ഭരണ ഗ്രാമ വികസന കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശം യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. വരഞ്ഞ നേരിട്ടുന്ന ജീലൂയിൽ പ്രതിശേഖര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യായതുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറേ കുടി ഉള്ളജീതമാകാൻ പ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ജീലൂയിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്‌പ്രൈ്റ്സ് ബ്ലോക്കിലെ എ.ഐ.യും കുത്യായി പീൽവ് വിസിറ്റ് നടത്തണമെന്നും ഓഫോ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തും സന്ദർഭം നടത്തി 31.03.2019 നകം പരേബാധി പ്രവൃത്തികൾ പുർത്തീകരിച്ച് തുക ചെലവഴിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കുടാതെ ഭരണ ചെലവ് 10% തൊട്ട് അധികരിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കാനാവാതെ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി സ്കീം ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച് ഭരണ ചെലവ് ക്രീകരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സ്‌പ്രൈ്റ്സ്, എ.ഐ.എസ് വിവരാട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്രസ്തുത വിഷയം രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് കാരിയുക ബ്ലോക്കിൽ വച്ച് ചേര്ണ പി.എം.കെ.എസ്.വൈ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി പ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

ഈ വർഷം നേരാം ഘട്ടത്തിൽ 40 ലക്ഷം വീതം കാസറഗഡ് കാരിയുക ബ്ലോക്കുകൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കാരിയുക ബ്ലോക്കിന് 50 ലക്ഷം അനുവദിച്ചതായും പ്രസ്തുത തുകകൾ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് ഇതിനകം നൽകിയ തായും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്‌പ്രൈ്റ്സ് അറിയിച്ചു.

കാരിയുക ബ്ലോക്കിൽ 2018-19 വർഷത്തെ പ്രാരംഭ തുക (76,251/-രൂപ) യും ഈ വർഷം അനുവദിച്ച 90 ലക്ഷം രൂപയുടെക്കം 9076251/- രൂപയുമാണെന്നും 4 പ്രവൃത്തി കൾക്ക് അധ്യാർഷം തുക (197350/- രൂപ) നൽകിയതായും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്‌പ്രൈ്റ്സ് ഡയാഗ്രാഫിൽ അറിയിച്ചു. കാരിയുക ബ്ലോക്കിൽ 5 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ താഴെ പറയുന്നവയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ക്രെ നം.	പേര്	തുക	പുജോറയി സ്ഥാപന്
എ	മുള്ളൻ കോവീ വാടക്ക് ഷൈഡ്		
1	ഫാം പോൾ റിസോവേഷൻ	206840/-	5 ദിവസത്തിനും ബിൽ പുർണ്ണമാക്കിക്കൊടു
2	പുലിയം കുട്ടി കോളനി ഫാം പോൾ റിസോവേഷൻ	48918/-	എക്ഷേഡം പുർണ്ണമായി
ബി	അരിചേപ്പ് വാടക്ക് ഷൈഡ്		
3	ഫാം പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ	445622/-	എക്ഷേഡം പുർണ്ണമായി
4	അരിചേപ്പ് ഫാംപോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ	41050/-	ആരംഭിച്ചു. അധ്യാർശന് നൽകിയിട്ടില്ല
സി	കുണ്ടുചീ വാടക്ക് ഷൈഡ്		
5	ഫാം പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ	84397/-	ആരംഭിച്ചു.
	ആകെ	826827	

ഇതിനും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭരണാനുഭവി (എ.എസ്), സാങ്കതികാനുഭവി (ടി.എസ്) നേടിയ 4 പ്രവൃത്തികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് കുളത്തുക്ക് വാടക്ക് ഷൈഡ്

ക്രെ നം.	പേര്	തുക
കുളത്തുക്ക് വാടക്ക് ഷൈഡ്		
1	നല്ലാമ്പൻ വിത്ത് ലുസ് വോർഡർ ചെക്സ് ഡാം	412598
2	പാണിക്കണ്ണം വാടക്ക് ഷൈഡ് റെബൻ ട്രീറ്റ് എൻ്റ്	453909
3	ചിറാബൈക്കൻ റെബ്യേന്റു ലാൻ്റ് ട്രീറ്റ് എൻ്റ്	403542
4	പാണിക്കണ്ണം പോൾ റിസോവേഷൻ	450000
	ആകെ	1720049

ഇതിനും മല്ലിഞ്ചേറ്റ് ശാന്തം പുർണ്ണമാക്കിച്ചിംഗ് 3 പ്രവൃത്തികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

ക്രെ നം.	പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
1	തോർക്കുളം റിസോവേഷൻ	34.4
2	അരിചേപ്പ് ഫാം പോൾ	5.02
3	പാണിക്കണ്ണം ഫാം പോൾ റിസോവേഷൻ	18.36
	ആകെ	57.78

ലഭ്യായ ഫാൾ ചുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാവുന്ന ദീതിയിൽ പ്രവർത്തനം ഉള്ളില്ലാത്ത ശാന്താനും അടിസ്ഥിതായി ഔന്നപ്രതിനിധികളുമായി വീണ്ടും ആശയ വിനിദിയം നടത്തി പ്രവൃത്തികൾ തുരിത ഗതിയിലാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്. നേരത്തെ അംഗീകാരിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിഞ്ചേറ്റുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാനുള്ള നടപടികൾ എ.എ. സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്.

ഒരു വൈകുമ്പോന്നം 4.30 ന് അവസാനിച്ചു.



പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ.